

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Головчинская средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных  
предметов» Грайворонского района Белгородской области

	<p>«Утверждаю» Директор школы <i>Понделко Н.П.</i> Понделко Н.П.</p>
--	--

## «ДОРОЖНАЯ КАРТА»

### ВВЕДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДОШКОЛЬНЫЕ ГРУППЫ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОЛОВЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С  
УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»

НА 2014-2016 г

**«Дорожная карта» (план-график)  
введения федерального государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования в дошкольных группах МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП»**

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные	Отметка о выполнении
<b>1.</b>	<b>Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>				
1.1.	Проведение педагогического совета «Введение ФГОС ДО: проблемы и перспективы» Утверждение на педагогическом совете школы рабочей группы по внедрению ФГОС ДО Разработка плана-графика введения ФГОС ДО в дошкольные группы	Март 2014	План-график, протокол	Рабочая группа	27.03.2014г, План-график
1.2.	Утверждение «дорожной карты» по введению ФГОС ДО в дошкольные группы	Март 2014	Приказ	Костенко С. В.	Приказ от 28.03.2014 г № 62/1

1.3.	Изучение нормативно-правовой базы по введению и реализации ФГОС ДО	Апрель –май 2014 г	Постоянно	Рабочая группа	
1.4.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	В течении года 2014-2015	Формирование нормативно правовой базы	Костенко С. В. Созоненко Л. А.	
<b>1.2.</b>	<b>Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО</b>				
1.2.1	Проведение мониторинга оценки стартовых условий в дошкольных группах введения и реализации ФГОС ДО	Апрель 2014 г	Проведение мониторинга <b>Постоянно</b>	Рабочая группа	мониторинг от 15.09.2014
<b>1.3</b>	<b>Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>				
1.3.1	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО	март 2014	Приказ о создании рабочей группы	Костенко С. В.	Приказ от 31.03.2014 г №63

1.3.2	Разработка положения рабочей группы и плана мероприятий по реализации ФГОС ДО	март 2014	Положение и план мероприятий	Костенко С. В. Созоненко Л. А.	От 20.06. 2015 № 135
1.3.3	Проведение заседаний рабочей группы	По отдельному графику 2014г.	Протоколы заседаний	Созоненко Л. А.	Протоколы заседаний рабочей группы
<b>1.4</b>	<b>Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования</b> <b>(на основе ФГОС ДО)</b>				
1.4.1.	Участие в семинарах, совещаниях по проблемам введения ФГОС ДО, проводимых управлением образования	По отдельному графику 2014г.	Использование методических рекомендаций при разработке образовательной программы дошкольных групп	Созоненко Л. А.	
1.4.2	Методическое сопровождение введения ФГОС ДО: Использование письма в организационно-методическом сопровождении введения ФГОС ДО в дошкольные группы	2014-2016 г.	Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учетом методического письма  <b>Постоянно</b>	Костенко С. В.	Инструктивно-методическое письмо «Организация образовательного процесса в рамках введения федерального образовательного стандарта

					дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях «Белгородской области» в 2014-2015 учебном году.
1.4.3	Участие в инструктивно-методических совещаниях для педагогических работников	По отдельному графику 2014г.г.	постоянно		Костенко С. В. Созоненко Л. А.
1.4.4	Консультации для педагогических работников по внедрению ФГОС ДО.	По отдельному графику 2014 г.г.	Пакет документов		Созоненко Л. А
<b>1.5</b>	<b>Мониторинг условий реализации ФГОС ДО</b>				
1.5.1	Разработка (корректировка) образовательной программы дошкольного образования с учетом результатов мониторинга	Июль-август 2014 г  ежегодно	Пакет документов		Рабочая группа
1.5.2	Ознакомление	и Ноябрь-декабрь			Костенко С. В.

	использование методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащённости средствами обучения в соответствии с требованиями ФГОС ДО Учет методических рекомендаций при оснащении	2014 г	Создание предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО <b>Постоянно</b>	Созоненко Л. А.	
1.5.3	Подготовка предварительных материалов по обновлению развивающей предметно – пространственной среды в возрастных группах	Ноябрь-декабрь 2014 г.	Подготовка материалов	Воспитатели	Консультации
<b>1.6</b>	<b>Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО</b>				
1.6.1	Участие в организации обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (с учетом региональных, этнокультурных особенностей)	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования	Рабочая группа	

1.6.2	Участие педагогических и руководящих работников в авторских информационно-консультационных семинарах	2014-2016 г.	Участие в семинарах	Созоненко Л. А.	Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации «Деятельность дошкольной образовательной организации по введению ФГОС ДО»
<b>2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>					
<b>2.1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>					
2.1.1	Участия педагогических и руководящих работников в курсах повышения квалификации по проблеме введения ФГОС ДО	2014-2016 г.	Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации	Созоненко Л. А.	Сертификаты
2.1.2.	Мониторинг уровня осведомленности педагогов по вопросам ФГОС ДО	Декабрь 2014г.	Проведения мониторинга	Созоненко Л. А.	Мониторинг от 12.12.2014 г
<b>3.Создание организационно – информационного обеспечения</b>					
3.1	Размещение на сайте	Весь период	Печатные материалы.	Костенко С.В.	

	информации о ФГОС ДО.				
3.2.	Информирование родительской общественности через общие родительские собрания, о подготовке к введению и порядке перехода на новые ФГОС ДО	Весь период	Протоколы собраний. Печатные материалы.	Костенко С. В. Созоненко Л. А.	Печатные материалы «Введение ФГОС дошкольного образования как условие повышения качества дошкольного образования» 03.06.2015
<b>4. Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО</b>					
4.1.1	Принимать участие в августовских секциях педагогов образовательных организаций «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	Август 2014 - 2016г.	Организация участия педагогов образовательной организации в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	Костенко С. В. Созоненко Л. А.	Сертификаты  Протокол РМО № 1 от 28. 08.2015  Протокол РМО



					№ 1 от 26.08.2014
4.1.2	Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО	2015-2016 г	Обобщение АПО( авторского педагогического опыта )на муниципальном уровне и подготовка материалов для публикации в сборниках Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках	Костенко С. В. Созоненко Л. А.	Сертификаты обобщения опыта
4.1.3.	Социологический и психолого-педагогический мониторинг	Октябрь 2015г.	Проведения мониторинга	Созоненко Л. А.	Мониторинг от 14.10.2015 г
4.1.4.	Социологический и психолого-педагогический мониторинг	Октябрь 2016 г	Проведения мониторинга	Созоненко Л. А	Мониторинг 13.10.2016 г

